Website Project Plan

www.autocentrosportivo.com

Περιγραφή

Έπειτα από εξέταση του website σας διαπιστώθηκε οτι η εικόνα του ιστότοπου σας δεν συμβαδίζει με την εικόνα του επαγγελματικού σας χώρου και δεν συνάδει με τις νέες τεχνολογίες και τις αρχές του web design.

Στόχοι


- 1. Αναβάθμιση του website της εταιρίας, σύμφωνα με τις νέες τεχνολογίες και τις τάσεις στο design.
- 2. Βέλτιστη απεικόνιση και προώθηση του συνεργείου καθώς και εύκολη αλλά και πρακτική περιήγηση από οποιαδήποτε χρήστη.
- 3. Προώθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
- 4. Προώθηση στην μηχανές αναζήτησης.

Στην παρακάτω εικόνα ακολουθεί ένα δείγμα του ύφους που θα επικρατήσει στον ιστότοπο, καθώς και τα χρώματα που προτείνονται. Θα παρουσιαστούν το προσεχές διάστημα αναλυτικότερα.



Διάγραμμα Ροής

Παρακάτω ακολουθεί το διάγραμμα ροής του ιστότοπου.



Πόροι και Υλικό Εργασίας

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εργασία θα χρειαστούν τα παρακάτω:

- Επαγγελματικές φωτογραφίες
- Κείμενα, εικονίδια
- Δημιουργία λογότυπου με χρήση Illustrator
- Δημιουργία mockup με χρήση Photoshop
- Μεταφορά Domain Name
- Αγορά Hosting

Πρόγραμμα Εργασίας

Στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα εργασίας που θα τηρηθεί προκειμένου να υλοποιηθεί η εργασία στο σωστό χρονικό πλαίσιο.

Ημερολόγιο Εργασιών					
Εργασίες	Περίοδος Ολοκλήρωσης Έργου				
	2017		2018		
	27 NOE - 18 ΔEKE	18 ΔΕΚΕ - 31 ΔΕΚΕ	1 IAN - 17 IAN	17 IAN - 22 IAN	23 IAN
Σχεδιασμός Mockups με χρήση Photoshop					
Σχεδιασμός σελίδων με χρήση HTML & CSS					
Σχεδιασμός modules με χρήση javascript					
Ολοκλήρωση website - Έλεγχος και διόρθωση σφαλμάτων					
Παρουσίαση website στον πελάτη					